

Relatório - Planejamento estratégico PDI - 2025-2029

Relatório gerado pelo sistema Stratego

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento

Objetivo estratégico 16 - Ampliar e adequar a infraestrutura Física e Tecnológica do Campus de Foz do Iguaçu

Objetivo específico 16.1 - Concluir, reformar e ampliar as instalações adequando-as à estrutura para possibilitar maior acessibilidade

Meta 16.1.1 - Atender as demandas adicionais de acessibilidade arquitetônica e comunicacional nos espaços internos e externos, visando a sustentabilidade e inovação do campus nos próximos 5 anos (Considerando que já há projeto em execução desde 2023)

Ação 16.1.1.1 - Fazer um diagnóstico adicional das condições de acessibilidade arquitetônica e comunicacional do campus

Ação 16.1.1.2 - Elaborar projetos das demandas existentes adicionais

Ação 16.1.1.3 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.1.2

Ação 16.1.1.4 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos adicionais

Ação 16.1.1.5 - Executar os projetos licitados conforme item 16.1.4

Objetivo específico 16.2 - Construir e/ou ampliar passarelas de acesso entre os edifícios

Meta 16.2.1 - Ter construída a Passarela de ligação do Bloco F até a cantina até julho de 2025.

Ação 16.2.1.1 - Realizar processo licitatório para contratar empresa executora da obra

Ação 16.2.1.2 - Executar a obra de construção da passarela de ligação do Bloco F até a cantina.

Objetivo específico 16.3 - Melhorar a estrutura com a ampliação dos espaços, via novas construções ou readequação dos existentes para atendimento das atividades fins e meio

Meta 16.3.1 - Ter 2 blocos para salas de aulas, sendo um bloco concluído até 2025 e o segundo até 2026.

Ação 16.3.1.1 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar os projetos dos blocos de salas de aula.

Ação 16.3.1.2 - Executar os projeto licitados no item 16.3.1

Meta 16.3.2 - Ter a quadra poliesportiva construída até dezembro de 2026

Ação 16.3.2.1 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da quadra poliesportiva no Campus de Foz do Iguaçu (Aguardando autorização do FNDE para licitar)

Ação 16.3.2.2 - Executar o projeto licitado no item 16.3.3

Meta 16.3.3 - Ter o espaço de inovação e empreendedorismo acadêmico até dezembro de 2026

Ação 16.3.3.1 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do espaço de inovação e empreendedorismo acadêmico no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.3.2 - Executar o projeto licitado no item 16.3.5

Meta 16.3.4 - Ter o barracão de oficina do curso de Engenharia Mecânica, no Campus I, construído até dezembro de 2028.

Ação 16.3.4.1 - Captar recurso para construção do barracão de oficina do curso de engenharia mecânica no Campus I.

Ação 16.3.4.2 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do barracão de oficina do curso de engenharia mecânica no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.4.3 - Executar o projeto licitado no item 16.3.8

Meta 16.3.5 - Ter o Centro de Eventos construído até dezembro de 2029.

Ação 16.3.5.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura do Centro de Eventos para o Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.5.2 - Captar recurso para construção do Centro de Eventos.

Ação 16.3.5.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do Centro de Eventos no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.5.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.12

Meta 16.3.6 - Ter o espaço de convivência construído até dezembro de 2029.

Ação 16.3.6.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura do Espaço de Convivência no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.6.2 - Captar recurso para construção do Espaço de Convivência

Ação 16.3.6.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do Espaço de Convivência no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.6.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.16

Meta 16.3.7 - Ter construída a clínica de psicologia até dezembro de 2029.

Ação 16.3.7.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura da Clínica de Psicologia no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.7.2 - Captar recurso para construção da Clínica de Psicologia

Ação 16.3.7.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da Clínica de Psicologia no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.7.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.20

Meta 16.3.8 - Ter implantado uma Unidade Básica de Saúde Escola em parceria com o Município de Foz do Iguaçu até dezembro de 2029.

Ação 16.3.8.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura de uma UBS Escola, em parceria com o Município de Foz do Iguaçu, para ser implantado no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.8.2 - Captar recurso para construção da UBS Escola

Ação 16.3.8.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da UBS Escola no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.8.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.24

Meta 16.3.9 - Ter implantado a Escola de Aplicação para o Ensino Médio em parceria com o Governo Estadual até dezembro de 2029

Ação 16.3.9.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura de uma Escola de Aplicação para o Ensino Médio em parceria com o Governo Estadual, para ser implantado no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.9.2 - Captar recurso para construção da Escola de Aplicação

Ação 16.3.9.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da Escola de Aplicação no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.9.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.28

Meta 16.3.10 - Ter a Casa do Estudante construída até dezembro de 2029.

Ação 16.3.10.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura da Casa do Estudante no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.10.2 - Captar recurso para construção da Casa do Estudante

Ação 16.3.10.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto da Casa do Estudante no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.10.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.32

Meta 16.3.11 - Ter implantado o Teatro até dezembro de 2029

Ação 16.3.11.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura do Teatro à ser construído no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.11.2 - Captar recurso para construção do Teatro em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo

Ação 16.3.11.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do Teatro no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.11.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.36

Meta 16.3.12 - Ter o novo espaço do Núcleo de Práticas Jurídicas até dezembro de 2029

Ação 16.3.12.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura do novo espaço do Núcleo de Práticas Jurídicas à ser construído no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.12.2 - Captar recurso para construção do novo espaço do Núcleo de Práticas Jurídicas

Ação 16.3.12.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do novo espaço do Núcleo de Práticas Jurídicas no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.12.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.40

Meta 16.3.13 - Ter o laboratório do curso de Enfermagem ampliado conforme projeto até dezembro de 2025.

Ação 16.3.13.1 - Elaborar projeto de ampliação do laboratório de enfermagem do Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.13.2 - Captar recurso para ampliação do laboratório de enfermagem.

Ação 16.3.13.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto de ampliação do laboratório de enfermagem no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.13.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.44

Meta 16.3.14 - Ter implantado a Agência Escola de Turismo até dezembro de 2029

Ação 16.3.14.1 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura da Agência de Escola de Turismo à ser construído no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.14.2 - Captar recurso para construção da Agência de Escola de Turismo

Ação 16.3.14.3 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto do Agência de Escola de Turismo no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.14.4 - Executar o projeto licitado no item 16.3.48

Meta 16.3.15 - Ter espaço para as Atléticas do Campus até dezembro de 2029

Ação 16.3.15.1 - Realizar diagnóstico das demandas de espaço necessário para atender as Atléticas do Campus.

Ação 16.3.15.2 - Elaborar projeto arquitetônico e de infraestrutura de espaço para as Atléticas à ser construído no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.15.3 - Captar recurso para construção de espaço para as Atléticas

Ação 16.3.15.4 - Realizar processo licitatório para contratação de empresa para executar o projeto de Espaço para as Atléticas no Campus de Foz do Iguaçu.

Ação 16.3.15.5 - Executar o projeto licitado no item 16.3.53

Objetivo específico 16.4 - Construir e/ou melhorar a infraestrutura do Restaurante Universitário (RU);

Meta 16.4.1 - Revitalizar os espaços do RU, visando garantir a segurança alimentar e nutricional da comunidade acadêmica usuária do RU em 5 anos

Ação 16.4.1.1 - Fazer um diagnóstico das condições dos espaços do RU

Ação 16.4.1.2 - Elaborar projetos das demandas existentes

Ação 16.4.1.3 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.4.2

Ação 16.4.1.4 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.4.1.5 - Executar o projeto licitado no item 16.4.4

Objetivo específico 16.5 - Elaborar e implementar o projeto urbanístico em conformidade com as diretrizes do Estatuto da Cidade, Plano Diretor Municipal e das Diretrizes da Sustentabilidade.

Meta 16.5.1 - Adequar e atualizar o projeto urbanístico, visando a sustentabilidade arquitetônica e ambiental para melhorias do bem-estar da comunidade acadêmica do campus em 5 anos.

Ação 16.5.1.1 - Realizar inventário da estrutura urbanística do campus

Ação 16.5.1.2 - Fazer diagnóstico das demandas existentes

Ação 16.5.1.3 - Elaborar projetos das demandas existentes

Ação 16.5.1.4 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.5.2

Ação 16.5.1.5 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.5.1.6 - Executar o processo licitado no item 16.5.6

Objetivo específico 16.6 - Implantar e consolidar o sistema de segurança e monitoramento da universidade

Meta 16.6.1 - Ter os sistemas de segurança e monitoramento 100% adequados as necessidades do Campus de Foz do Iguaçu ao longo dos anos de 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Ação 16.6.1.1 - Realizar levantamento das necessidades de ampliação e adequação dos sistemas de segurança e monitoramento.

Ação 16.6.1.2 - Executar as ampliações e adequações necessárias, conforme identificado no item 16.6.1

Objetivo específico 16.7 - Executar Projeto Básico de Arquitetura nas Normas Vigentes para regularização junto à Vigilância Sanitária

Meta 16.7.1 - Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos arquitetônicos do campus a serem executados no espaço do campus em 5 anos

Ação 16.7.1.1 - Elaborar projetos para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas referentes a projetos arquitetônicos

Ação 16.7.1.2 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.7.1

Ação 16.7.1.3 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.7.1.4 - Executar o processo licitado no item 16.7.3

Meta 16.7.2 - Atender as determinações da vigilância sanitária relacionadas aos projetos de climatização executados/ou a serem executadas, visando o bem-estar e a saúde da comunidade acadêmica do campus nos próximos 5 anos

Ação 16.7.2.1 - Elaborar projeto para atender as orientações e laudos elaborados pela vigilância sanitária para fins de correções e ajustes as normas técnicas pertinentes a climatização.

Ação 16.7.2.2 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.7.5

Ação 16.7.2.3 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.7.2.4 - Executar o processo licitado no item 16.7.7

Objetivo específico 16.8 - Executar Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas Normas Vigentes para regularização junto ao Corpo de Bombeiros

Meta 16.8.1 - Atender as demandas adicionais do corpo de bombeiros nos próximos 5 anos

Ação 16.8.1.1 - Elaborar projeto para atender demandas adicionais apontadas pelo Corpo de bombeiros no projeto protocolado em 2023.

Ação 16.8.1.2 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.8.1

Ação 16.8.1.3 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.8.1.4 - Executar o processo licitado no item 16.8.3

Objetivo específico 16.9 - Instalar, reformar e modernizar o sistema de iluminação e da rede de energia elétrica priorizando energias renováveis e a eficiência energética

Meta 16.9.1 - Manter o sistema de energias renováveis, (placas fotovoltaicas) instaladas em 2023, em operação nos próximos 5 anos.

Ação 16.9.1.1 - Realizar revisões e avaliações periódicas no sistema de energias renováveis.

Ação 16.9.1.2 - Executar as correções necessárias conforme identificado no item 16.9.1

Meta 16.9.2 - Ampliar, modernizar e reforma da rede elétrica do campus em 5 anos.

Ação 16.9.2.1 - Fazer um diagnóstico das condições de rede e instalações elétricas do campus

Ação 16.9.2.2 - Elaborar projeto para atender as demandas existentes

Ação 16.9.2.3 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.9.4

Ação 16.9.2.4 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos

Ação 16.9.2.5 - Executar as ações conforme licitado no item 16.9.6

Objetivo específico 16.10 - Implementar e/ou adequar as instalações hidráulicas (água, esgoto, galerias pluviais)

Meta 16.10.1 - Ter o sistema de esgoto do Campus ligado ao da Sanepar até dezembro de 2027

Ação 16.10.1.1 - Fazer um diagnóstico de demandas das instalações da rede de esgoto do campus para interligar com o da Sanepar.

Ação 16.10.1.2 - Elaborar projetos das demandas existentes conforme item 16.10.1

Ação 16.10.1.3 - Provisionar recursos para atender os projetos do item 16.10.2

Ação 16.10.1.4 - Realizar o processo licitatório para a execução dos projetos elaborados no item 16.10.2

Ação 16.10.1.5 - Executar o projeto licitado no item 16.10.4

Objetivo específico 16.11 - Atender a demanda tecnológica de manutenção, aquisição e/ou de novas soluções tecnológicas

Meta 16.11.1 - Atender a demanda tecnológica do campus, e/ou de novas soluções tecnológicas nos próximos 5 anos

Ação 16.11.1.1 - Fazer diagnóstico da demanda tecnológica de manutenção, aquisição e ou de novas soluções tecnológicas no campus

Ação 16.11.1.2 - Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 16.11.1

Ação 16.11.1.3 - Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 16.11.2

Ação 16.11.1.4 - Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido

Ação 16.11.1.5 - Executar cronograma conforme licitado no item 16.11.4

Objetivo específico 16.12 - Revitalizar, adequar e modernizar a estrutura física e tecnológica das bibliotecas

Meta 16.12.1 - Ter o espaço físico da biblioteca do campus revitalizado e modernizado em 5 anos.

Ação 16.12.1.1 - Fazer diagnóstico das demandas para revitalização e modernização do espaço físico da biblioteca do campus.

Ação 16.12.1.2 - Elaborar projeto de revitalização e modernização da biblioteca

Ação 16.12.1.3 - Provisionar recursos para atender o projeto elaborado no item 16.12.2

Ação 16.12.1.4 - Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme projeto elaborado no item 16.12.2

Ação 16.12.1.5 - Executar projeto conforme licitado no item 16.12.4

Meta 16.12.2 - Ter novas tecnologias para ampliar o acesso do acervo bibliográfico em 5 anos.

Ação 16.12.2.1 - Fazer levantamento da disponibilidade de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico

Ação 16.12.2.2 - Provisionar recursos para aquisição de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico.

Ação 16.12.2.3 - Realizar processo licitatório para aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico

Ação 16.12.2.4 - Aquisição/contratação de novas tecnologias de acesso ao acervo bibliográfico conforme licitado no item 16.12.8

Meta 16.12.3 - Atualizar o acervo físico e digital da biblioteca do campus em 5 anos.

Ação 16.12.3.1 - Fazer diagnóstico das necessidades de atualização do acervo físico da biblioteca.

Ação 16.12.3.2 - Provisionar recursos conforme necessidades identificadas no item 16.12.6

Ação 16.12.3.3 - Realizar processo licitatório para atender a demanda conforme item 16.12.10

Ação 16.12.3.4 - Executar conforme licitado no item 16.12.12

Objetivo específico 16.13 - Adquirir equipamentos específicos para os laboratórios

Meta 16.13.1 - Atender a demanda de equipamentos de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão do campus, de forma sustentável e inovadora em 5 anos

Ação 16.13.1.1 - Fazer diagnóstico junto aos coordenadores de cursos da demanda de equipamentos de laboratório de ensino, pesquisa e extensão.

Ação 16.13.1.2 - Elaborar projeto de revitalização dos laboratórios existentes, objetivando a instalação de equipamentos

Ação 16.13.1.3 - Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 16.13.2

Ação 16.13.1.4 - Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 16.13.3

Ação 16.13.1.5 - Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 16.13.2

Ação 16.13.1.6 - Executar o projeto conforme licitado no item 16.13.5

Objetivo específico 16.14 - Modernizar, ampliar e diversificar maquinários e equipamentos necessários para realização dos serviços de manutenção e conservação

Meta 16.14.1 - Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de maquinários e equipamentos para o setor de serviços de manutenção e conservação do campus em 5 anos

Ação 16.14.1.1 - Fazer diagnóstico junto ao setor de serviços de manutenção e conservação da demanda de maquinários e equipamentos necessários

Ação 16.14.1.2 - Elaborar um cronograma de atendimento da demanda do item 16.14.1

Ação 16.14.1.3 - Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 16.14.2

Ação 16.14.1.4 - Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme cronograma pré-estabelecido no item 16.14.2.

Ação 16.14.1.5 - Executar projeto conforme licitado no item 16.14.4

Objetivo específico 16.15 - Modernizar, ampliar e diversificar mobiliários

Meta 16.15.1 - Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação de mobiliários para o campus, visando a saúde e bem-estar da comunidade acadêmica em 5 anos

Ação 16.15.1.1 - Fazer diagnóstico junto aos colegiados, centros e setores administrativos e de prestação de serviços da demanda de aquisição de mobiliários

Ação 16.15.1.2 - Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 16.15.1

Ação 16.15.1.3 - Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o cronograma do item 16.15.2

Ação 16.15.1.4 - Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 16.15.2.

Ação 16.15.1.5 - Executar plano conforme licitado no item 16.15.4

Objetivo específico 16.16 - Modernizar, ampliar e diversificar a frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de manter manutenção da frota existente

Meta 16.16.1 - Atender a demanda de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, além de realizar a manutenção da frota do campus em 5 anos

Ação 16.16.1.1 - Fazer diagnóstico das necessidades de modernização, ampliação e diversificação da frota de veículos de passeio, utilitários e coletivos, junto ao setor de transporte, visando a manutenção da frota existente e aquisição de novos veículos para o campus

Ação 16.16.1.2 - Elaborar um plano de atendimento da demanda do item 16.16.1

Ação 16.16.1.3 - Provisionar recursos para atender a demanda de acordo com o plano do item 16.16.2

Ação 16.16.1.4 - Realizar processo licitatório para aquisição, objetivando atender a demanda conforme plano pré-estabelecido no item 16.16.2

Ação 16.16.1.5 - Executar plano conforme licitado no item 16.16.4